

5.9.2019

## TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUKSEN OHJAUSRYHMÄ

**Aika** Torstai 5.9.2019, klo 9:00–11:00

**Paikka** Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen neuvotteluhuone  
Hyrylänkatu 8 C (2 krs), Tuusula

<b>Osallistujat</b>	Miia Haikonen (pj.)	Järvenpään kaupunki
	Petri Juhola	Tuusulan kunta
	Tero Taponen	Uudenmaan ELY-keskus
	Irina Lähteenmaa	Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut
	Martti Vaittinen	Paijalan yht. vesialueen osakaskunta
	Pertti Seuna	Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys ry
	Risto Mansikkamäki	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
	Tapio Reijonen	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
	Jaana Hietala (siht.)	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

### Käsiteltävät asiat

1. Työjärjestys.....2
2. Hankkeen toimet vuonna 2019 .....2
3. Rahoituksen seuranta.....2
4. Tuusulan ja Järvenpään yhteistapaaminen .....2
5. Hankkeen toimintasuunnitelma ja rahoitus vuodelle 2020 .....2
6. Ravinnekuituhanke .....3
7. Muut asiat.....4
8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous .....4

## 1. Työjärjestys

Ehdotus Jaettu asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Ehdotuksen mukainen.

## 2. Hankkeen toimet vuonna 2019

Toimet toteutettiin hankkeen toimintaohjelman mukaisesti. Valuma-alueella tehtävillä toimilla pyritään vähentämään haja- ja hulevesikuormitusta. Järvellä tehtävillä toimenpiteillä pyritään pienentämään järven sisäistä ravinnekuormitusta ja vähentämään haitallisia leväkukintoja. Kat-saus hankkeeseen liitteenä 1.

Ehdotus Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi hankkeen toteutuksen vuonna 2019.

Päätös Ehdotuksen mukainen.

## 3. Rahoituksen seuranta

Kuntien vuoden 2019 rahoitusosuus on yhteensä 175 000 € ja ELY-keskuksen avustus on korkeintaan 19 500 € (16 % hyväksyttävistä kuluista). Kesäkuun loppuun mennessä on käytetty 44 600 €. Loppuvuoden kuluiksi tulee arviolta 111 600 € ja koko vuoden kuluiksi yhteensä 156 200 €.

Kustannuspaikka	Kustannukset (€) 01-06	Kustannukset (€) 07-12	Kustannukset (€) 01-12
Henkilöstökulut sivuku- luineen	33 900	33 800	67 700
Palvelujen ostot	9 000	76 000	85 000
Aineet ja tarvikkeet	1 700	1 800	3 500
Yht.	44 600	111 600	156 200

Ehdotus Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi hankkeen toteutuksen alkuvuonna 2019.

Päätös Ehdotuksen mukainen.

## 4. Tuusulan ja Järvenpään yhteistapaaminen

Tuusulan ja Järvenpään päättäjät järjestivät Tuusulanjärvi-keskustelutilaisuuden Gustavelundissa syksyllä 2018. Kuntien yhteistyötä jatketaan virkamiesten työpajassa 1.10. Keudan rantasaunalla. Tavoitteena on lisätä keskustelua kuntien välillä ja laatia valuma-alueen kattava pitkäntähtäimen suunnitelma Tuusulanjärven ravinnekuormituksen vähentämiseksi.

Ehdotus Ohjausryhmä keskustelee ryhmän työhön osallistumisesta ja päättää onko tarpeen nimetä työryhmään oma edustaja.

Päätös Ohjausryhmä nimesi Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtajan (Pertti Seuna) ryhmään ja varalle varapuheenjohtajan (Laila Malinen).

## 5. Hankkeen toimintasuunnitelma ja rahoitus vuodelle 2020

Tuusulanjärven hoidon suurimmat haasteet kohdistuvat tällä hetkellä hajakuormituksen vähentämiseen, joka on suunnittelukauden keskeinen toiminnan painopistealue. Valuma-aluetta on tar-

kasteltava kokonaisuutena ja toimilla pyritään vähentämään maatalouden kuormitusta sekä hulevesi- ja jätevesikuormitusta. Myös sisäistä ravinnekuormitusta vähentäviä hoitotoimia jatketaan (Liite 2).

#### Hankkeen rahoitussuunnitelma vuodelle 2020

kuntien rahoitus	180000	
valtion osuus (arvio)	20000	
<b>yht.</b>	<b>200000</b>	
		<b>yht.</b>
<i>Hajakuormituksen vähentäminen</i>		<b>30000</b>
- valuma-alueen vesiensuojelun toimenpideohjelman toteutus	20000	
- maatalouden vesiensuojelu	5000	
- vanhojen kosteikkojen seuranta ja hoito	5000	
<i>Kalasto</i>		<b>50000</b>
- hoitokalastus	44000	
- kalaistutukset	6000	
<i>Rantojen kunnostus</i>		<b>20000</b>
- vesikasvien niitot	10000	
- karvalehden poisto	10000	
<i>Sedimentin kunnostus</i>		<b>13000</b>
- hapettimet	13000	
<i>Seuranta</i>		<b>17000</b>
- kaikuluotaus- ja troolaustutkimus	12000	
- vedenlaatu	5000	
<i>Yhteiset</i>		<b>70000</b>
- henkilöstömenot	65000	
- yleiskulut	5000	
	yht. 200000	<b>200000</b>

Ehdotus Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen vuoden 2020 toiminta- ja rahoitussuunnitelman ohjeellisena.

Päätös Toimintasuunnitelma päivitetään käydyn keskustelun perusteella ja lähetetään jäsenille kommentteille.

#### 6. Ravinnekuituhanke

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) hankkeessa selvitetään puunjalostusteollisuuden sivutuotteesta jalostetun ravinnekuidun vaikutusta ravinnekuormitukseen. Koealue sijaitsee Sarsalanojan valuma-alueella, missä kuitua levitetään n. 100 hehtaarille. Ympäristökeskus on mukana toteutuksessa VILKKU Plus hankkeen kautta ja myöhemmin ostopalveluna.

Ehdotus Ohjausryhmä keskustelee hankkeesta ja päättää onko tarpeen nimetä kuituhankkeen ohjausryhmään oma edustaja.

Päätös Ohjausryhmä nimesi edustajakseen Irina Lähteenmaan Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluista sekä ehdottaa, että kuituhanke kutsuu ohjausryhmäänsä myös kuntien edustajat.

**7. Muut asiat**

Ei ollut.

**8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous**

Ehdotus Ohjausryhmä päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös Seuraava kokous pidetään 16.1.2020 klo 9.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaana Hietala